

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

3. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

„Autóbusz megállóhelyek építése Polgáron” tárgyában

amely létrejött

- egyrészről **Hajdúdorog Város Önkormányzata**

székhelye: 4087 Hajdúdorog, Tokjai út 4.

Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 728526

Adószám: 15728520-2-09

KSII szám: 15728520-8411-321-09

Számlaszáma: 11738125-15373216-10600003

E-mail cím: onkormanyzat@hajdudorog.hu

képviseli: Csige Tamás polgármester

a továbbiakban, mint **Megrendelő,**

- másrésztől RNYT Konzorcium

A konzorcium tagjai:

- a **Rózsaép Kft.**

cégjegyzékszám: 15-09-064767

székhely: 4400 Nyíregyháza, Tünde u. 12.

adószáma: 11498874-2-15

A cég statisztikai számjele: 11498874-4120-113-15

A cég pénzforgalmi jelzőszáma: 10918001-00000048-72140006

MKIK szám: 29A05002

képviseli: Darida Olivér)

- Temen-Trade Kft.

cégjegyzékszám: 05-09-009301

székhely: 3525 Miskolc, Nagy Imre utca 17. 3. em. 307.

adószáma: 12750908-2-05

A cég statisztikai számjele: 12750908-4213-113-05

A cég pénzforgalmi jelzőszáma: 12046119-01362301-00100005

MKIK szám: 14A57006

képviseli: Tóth-Németh Nóra)

- NYF-Bau Kft.

cégjegyzékszám: 15-09-080403

székhely: 4400 Nyíregyháza, Derkovits út 119. B.ép

adószáma: 24265203-2-15

A cég statisztikai számjele: 24265203-4120-113-15

A cég pénzforgalmi jelzőszáma: 10104459-28471700-01003005

MKIK szám: 29A56318

képviseli: Nyesti Szabolcs)a továbbiakban, mint **Vállalkozó**

A konzorcium képviseletével megbízott személy:

Rózsaép Kft. cégjegyzésre

jogosult vezető tisztségviselője

Bankszámlaszámok: 10918001-00000048-72140006

Telefon: 42/451-080

Telefax: 42/451-080

E-mail cím: info@rozsaeep.hu

között az alábbi feltételek szerint:

2

OK

1./ A felek rögzítik, hogy közöttük Hajdúdorogon, 2014. április 17-én vállalkozási szerződés jött létre „Autóbusz megállóhelyek építése Polgáron” tárgyában, amely vállalkozási szerződést a felek 2014. május 20-án és 2014.08.12-én módosították.

2./ A felek az 1./ pontban meghatározott vállalkozási szerződés műszaki tartalmát módosítják jelen szerződés módosítás elválaszthatatlan részét képező 1. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően, amely melléklet tartalmazza változással érintett eredeti műszaki tartalmat, a módosított műszaki tartalmat és a módosítás indokát.

A módosítás lényege:

- elektromos beléptető pénzbedobós vezérléssel termék helyett TT Coin mechanikus beléptető pénzbedobós vezérléssel termék kerül beépítésre. Indokolás: A kiváltás szerinti mechanikus pénzbedobós beléptető nem igényel üzemelés közben áramot, így a fenntartása lényegesen kedvezőbb, biztosítja az esetleges áramszünet miatti folyamatos működést, karbantartási költsége is lényegesen kedvezőbb.

- az ABeton típusú betonkő elemek kerülnek beépítésre KK Kavics és Semmelrock típusú betonkő elemek helyett. Indokolás: Az ABeton típusú betonkő elemek beszerzési határideje jelentősen rövidebb a kiírás szerinti KK Kavics és Semmelrock elemeknél, ezek alkalmazásával tartható a kivitelezési határidő.

3./ A felek az 1./ pontban meghatározott vállalkozási szerződés további rendelkezéseit változatlanul hagyják.

4./ A felek kijelentik, hogy tudomással bírnak a Kbt. 132. §-ában foglaltakról, mely szerint:

„(1) A felek nem módosíthatják a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésnek a felhívás, a dokumentáció feltételei, illetve az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha

a) a módosítás olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőknél (részvételre jelentkezőknél) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét, vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna; vagy

b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy

c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest új elemre terjeszti ki.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában foglalt feltétel fennállását nem kell vizsgálni, ha a szerződés módosítása olyan körülmény miatt vált szükségessé, amely a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható okból merült fel és a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti. Ha a szerződés olyan eleme változik a módosítás eredményeként, amely a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésének [63. § (4) bekezdés] alapján szolgált, az ajánlatkérő köteles az eljárásban részt vett minden ajánlattevőt a módosításról és annak részletes indokairól értesíteni.

(3) Az (1) bekezdés b) pontjának alkalmazásában a szerződésben foglalt - amennyiben a felek a szerződésben tartalékkeretet kötöttek ki, akkor a tartalékkeret nélkül számított - eredeti ellenérték 5%-ot meghaladó növekedését minden esetben úgy kell tekinteni, hogy az a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára megváltoztatja.”

5./ Jelen szerződés módosítás elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:

- 1. számú melléklet: műszaki tartalom módosítás

A fenti dokumentumok és a szerződés módosítás egymást elválaszthatatlanul értelmezik, azaz amennyiben a jelen szerződés módosítás és a fenti dokumentumok tartalma között ellentmondás van, akkor a jelen szerződés módosítás az irányadó. A jelen szerződés módosításban nem érintett kérdésekben – amennyiben azokra vonatkozóan a felsorolt

dokumentumok tartalmaznak rendelkezéseket -- a felsorolt dokumentumokban foglaltak érvényesülnek.

A szerződés módosítást a felek mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá:

Hajdúdorog, 2014 ...18...18.....

Megrendelő részéről:


Handwritten text: "Bontási költségvetés 2014"
Handwritten text: "2014. 08. 18."

Vállalkozó részéről:

4400 NYIRGYHÁZ
 Fűző u. 12.
 A. sz.: 1145887



NYF BAU
 GENERÁL KIVÉTELŐ ÉS SZÁLLÍTÁS Kft.
 4400 Nyirgyháza, Denkvás u. 118/b
 Adószám: 24265203-2-15
 BB: 10104459-78471700-01003005



2022

K01: Nynegylacta, 2014 30 20

Kivitelező

✓ 1.2/2h 6.1.21.21

Adószám: 12/60908-2-05

3320 20 4 100

NYF BAL
 GENERÁLKIVITELEZŐ ÉS SZÁLLÍTÁSI KFT.
 4400 Nyíregyháza, Denkovits u. 119/b
 Adószám: 24862902-2-15