

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. számú módosítása

amely létrejött

- egyrészről a **Hajdúdorog Város Önkormányzata** (székhelye: 4087 Hajdúdorog, Tokaji út 4., képviseli: Csige Tamás polgármester) a továbbiakban, mint **Megrendelő**,
- másrészről
 - o név: DEPONA PLUSZ KFT
 - o székhely/cím: 4400 Nyíregyháza, Bessenyei tér 17.
 - o adószám: 14299526-2-15
 - o képviseli: Tóth István ügyvezető
 - o bankszámlaszám: Tokaj és Vidéke Takarékszövetkezet 56100017-11066956-00000000, Siklós és Vidéke Takarékszövetkezet 50600155-30079835-55000012

a továbbiakban, mint **Vállalkozó**

között az alábbiak szerint.

A szerződés tárgya:

Hajdúdorog, Bösörményi út 3502. számú közút 19+250 – 20+475 km szelvénye között a közút bal oldalán (536, 537, 538, 3041 hrsz.) aszfalt burkolatú kerékpárút építését, valamint a kapcsolódó munkák elvégzését (csapadécsatorna) a dokumentációban meghatározottak szerint. Felújítandó hossz: 1225 m.


Megrendelő és Vállalkozó közös megegyezéssel Vállalkozási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

II. számú fejezet 1. számú pontja az alábbiaknak megfelelően módosul.

A kivitelezés megkezdésének időpontja: a munkaterület átadásának időpontja, amelyre az alap szerződés aláírását követően 8 naptári napon belül sor került. A kivitelezés befejezésének időpontja a szerződés megkötésétől számított 70 nap. A Megrendelő és Vállalkozó közös megegyezésével a műszaki módosításokhoz szükséges technológiai okok miatt (Építési naplóban rögzítve) a 70 napos teljesítés tényleges határideje 2009. augusztus 24.

A szerződés további pontjai változatlanul érvényben maradnak.


Nyíregyháza, 2009. július 28.



Hajdúdorog Város Önkormányzata
Megrendelő
Képv.: Csige Tamás polgármester



DEPONA PLUSZ KFT.
4400 Nyíregyháza, Bessenyei tér 17.
Adószám: 14299526-2-15
-2-



Depona Plusz Kft.
Vállalkozó
képv.: Tóth István, ügyvezető