

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

*„Autóbusz megállóhelyek építéséhez kapcsolódó új műszaki tartalom
Hajdúdorogon” tárgyában*

amely létrejött

- egyrészről **Hajdúdorog Város Önkormányzata**
székhelye: 4087 Hajdúdorog, Tokjai út 4.
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 728526
Adószám: 15728520-2-09
KSH szám: 15728520-8411-321-09
Számlaszáma: 11738125-15373216-10600003
E-mail cím: onkormanyzat@hajdudorog.hu
képviseli: Csige Tamás polgármester
a továbbiakban, mint **Megrendelő**,

- másrészről **KELET-UTAS Konzorcium**
A konzorcium tagjai:

**Kelet-Épszer Építőipari, Szervező, Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság - konzorciumvezető**

cégjegyzékszám: 09-09-015804
székhely: 4032 Debrecen, Bencsik Sándor u. 5.
adószáma: 14506468-2-09
A cég statisztikai számjele: 14506468-4211-113-09
A cég pénzforgalmi jelzőszáma: 11738015-20004257
60600084-11046680

MKIK szám: HA14506468

képviseli: Kovács Árpád ügyvezető

**Utas-Épker Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság - konzorciumi tag**

cégjegyzékszám: 09-09-016912
székhely: 4028 Debrecen, Apafi u. 47.
adószáma: 14762307-2-09
A cég statisztikai számjele: 14762307-4211-113-09
A cég pénzforgalmi jelzőszáma: 10918001-00000071-27430006
MKIK szám: HA14762307
képviseli: Szabó László ügyvezető

A konzorcium képviselőjével megbízott személy:

Kovács Árpád a Kelet-Épszer Kft. cégjegyzésre
jogosult vezető tisztségviselője

Bankszámlaszámok: 11738015-20004257
60600084-11046680

Telefon: +36-30/311 9190

Telefax: +36-52/955 973

E-mail cím: keletepszerkft@gmail.com

a továbbiakban, mint **Vállalkozó**
között az alábbi feltételek szerint:

1./ A felek rögzítik, hogy közöttük Hajdúdorogon, 2014. november 12-én vállalkozási szerződés jött létre „Autóbusz megállóhelyek építéséhez kapcsolódó új műszaki tartalom Hajdúdorogon” tárgyában.

2./ A felek az 1./ pontban meghatározott vállalkozási szerződés műszaki tartalmát módosítják jelen szerződés módosítás elválaszthatatlan részét képező 1. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően, amely melléklet tartalmazza változással érintett eredeti műszaki tartalmat, a módosított műszaki tartalmat és a módosítás indokát.

A módosítás lényege,:

- a Nánási út 1171 hrsz. előtti járdafelújítás építése kapcsán a kitűzéskor derült ki, hogy változtatni kell az eredetileg tervezett szegély vonalvezetésén úgy, hogy a járda közvetlenül csatlakozik a kerítés lábazatához, így ezen a szakaszon csak egyoldali szegély épül, valamint a járda szélessége itt egységesen 1,70 m lesz. A kivitelezés megkezdésekor derült ki, hogy a vízelvezetést folyóka beépítésével lehet megoldani. A költségvetés végösszege nem változik.

3./ A felek az 1./ pontban meghatározott vállalkozási szerződés további rendelkezéseit változatlanul hagyják.

4./ A felek kijelentik, hogy tudomással bírnak a Kbt. 132. §-ában foglaltakról, mely szerint:

„(1) A felek nem módosíthatják a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésnek a felhívás, a dokumentáció feltételei, illetve az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha

a) a módosítás olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét, vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna; vagy

b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy

c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest új elemre terjeszti ki.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában foglalt feltétel fennállását nem kell vizsgálni, ha a szerződés módosítása olyan körülmény miatt vált szükségessé, amely a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható okból merült fel és a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti. Ha a szerződés olyan eleme változik a módosítás eredményeként, amely a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésének [63. § (4) bekezdés] alapjául szolgált, az ajánlatkérő köteles az eljárásban részt vett minden ajánlattevőt a módosításról és annak részletes indokairól értesíteni.

(3) Az (1) bekezdés b) pontjának alkalmazásában a szerződésben foglalt - amennyiben a felek a szerződésben tartalékkeretet kötöttek ki, akkor a tartalékkeret nélkül számított - eredeti ellenérték 5%-ot meghaladó növekedését minden esetben úgy kell tekinteni, hogy az a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára megváltoztatja.”

5./ Jelen szerződés módosítás elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:

- 1. számú melléklet: műszaki tartalom módosítás

A fenti dokumentumok és a szerződés módosítás egymást elválaszthatatlanul értelmezik, azaz amennyiben a jelen szerződés módosítás és a fenti dokumentumok tartalma között ellentmondás van, akkor a jelen szerződés módosítás az irányadó. A jelen szerződés módosításban nem érintett kérdésekben - amennyiben azokra vonatkozóan a felsorolt dokumentumok tartalmazznak rendelkezéseket - a felsorolt dokumentumokban foglaltak érvényesülnek.

A szerződés módosítást a felek mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá:

Hajdúdorog, 2014. év november hónap 26. nap



Megrendelő részéről:



Vállalkozó részéről:

Prizma Előrejelző
2014. 11. 26.

1.SZ. MELLÉKLET
"Autóbusz megállóhelyek
építéséhez kapcsolódó új műszaki tartalom Hajdúdorogon" tárgyú vállalkozói szerződés módosításához

EAOP azonosító: EAOP-3.1.4/A-11-2012-0004

Hajdúdorog, Nánási út 1171 hrsz. előtti járdafelújítás

Tetelszám ¹	Költségvetési tétel megnevezése ²	Előirányzott (utolsó állapot) költségvetés (nettó) ³				Módosuló költségvetés (nettó) ⁴				Megjegyzés (módosítás indoklása) ⁵
		m.egység	Mennyiség	Egységár	Összesen	m.egység	Mennyiség	Egységár	Összesen	
Felépítményi munkák										
	Járdaszegélyek készítése, alapárok kiemeléssel, beton alapgerendával, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből	m	186,00	2 500	465 000	m	133,00	2 500	332 500	
	Térburkolat készítése rendszerkövekből 6 cm-es vastagsággal	m2	150,13	3 900	585 507	m2	160,90	3 900	627 507	
Befejező munkák										
	Csőáteresz meghosszabbítása	m	1,00	25 000	25 000	m	0,00	25 000	0	
	Vasbeton támfal építése	m3	0,70	35 000	24 500	m3	0,00	35 000	0	
Vízépítési munkák										
	Polimerbeton vízvezetítő rendszer, alacsony beépítési magasságú, 1,0 m, (folyóka) elhelyezése rögzítéssel, horganyzott acél vagy öntöttvas élvédelemmel, földmunkák és ágyazatkészítés nélkül, közepes és nehéz terhelésre ACO DRAIN alacsony Multiline V100 Drainlock folyóka horg. acél élvédelemmel, esés nélkül, 1 m, 12 cm beépítési mag., Rend.sz: 12721	m	0,00	0	0	m	4,00	25 000	100 000	
	Polimerbeton vízvezetítő rendszer lefedő rácsok, 1,0 és 0,5 m folyókához és bekötőaknához, C250 terhelési osztály /kN/(közepes teherforgalom közlekedési felületére) ACO DRAIN Multiline V100 C250 bordás rács öntöttvas (GGG) 0,5 m, Rend.sz: 13070	m	0,00	0	0	m	4,00	10 000	40 000	
	Összesen (nettó):				1 100 007				1 100 007	

Megjegyzés: A Nánási út 1171. hrsz. előtti járdafelújítás építési munkái építése kapcsán a kitűzéskor derült ki, hogy változtatni kell az eredetileg tervezett szegély vonalvezetésén. A megrendelői jóváhagyás után az a megoldás lett elfogadva, hogy a járda közvetlenül csatlakozik a kerítés lábazatához, így ezen a szakaszon csak egyoldali szegély épül. Valamint a járda szélessége itt egységesen 1,70 m lesz. Ez azzal is jár, hogy valamennyivel növekszik a járda felülete. A kivitelezés megkezdésakor derült ki, hogy a vízvezetést folyóka beépítésével lehet megoldani.

Hajdúdorog, 2014. november 26.

Megrendelő részéről

Vállalkozó részéről