

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

*„Autóbusz megállóhelyek építéséhez kapcsolódó új műszaki tartalom
Polgáron” tárgyában*

amely létrejött

- egyrészről **Hajdúdorog Város Önkormányzata**
székhelye: 4087 Hajdúdorog, Tokjai út 4.
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 728526
Adószám: 15728520-2-09
KSH szám: 15728520-8411-321-09
Számlasszáma: 11738125-15373216-10600003
E-mail cím: onkormanyzat@hajdudorog.hu
képviseli: Csige Tamás polgármester
a továbbiakban, mint **Megrendelő**,
- másrészről a **ROSEBER Kft.**
cégjegyzékszám: Cg.01-09-919589
székhely: 1094 Budapest, Viola utca 48. IV. em. 73.
Adószáma: 14781751-2-43
Statisztikai számjele: 14781751-4120-113-01
Pénzforgalmi jelzőszáma: 10918001-00000048-72250002
MKIK szám: 29A42624
Képviseli: Szabó Lajos ügyvezető
a továbbiakban, mint **Vállalkozó**

között az alábbi feltételek szerint:

1./ A felek rögzítik, hogy közöttük Hajdúdorogon, 2014. november 12-én vállalkozási szerződés jött létre „Autóbusz megállóhelyek építéséhez kapcsolódó új műszaki tartalom Polgáron” tárgyában.

2./ A felek az 1./ pontban meghatározott vállalkozási szerződés műszaki tartalmát módosítják jelen szerződés módosítás elválaszthatatlan részét képező 1. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően, amely melléklet tartalmazza változással érintett eredeti műszaki tartalmat, a módosított műszaki tartalmat és a módosítás indokát.

A módosítás lényege,:

- Direct-Line Korea típusú hulladékgyűjtő helyett MMCITÉ3 DG415 Diagonál típusú hulladékgyűjtő beépítésre. Indokolás: A Diagonál DG415 típusú hulladékgyűjtő beszállítási határideje lényegesen rövidebb a kiírásban szerepeltetett termékeknél, amíg a DG415 hulladékgyűjtő előre elkészített termék a Direct-line Korea hulladékgyűjtő edényeket gyártani kell. A kivitelezési idő rövidegsége miatt a kiválandó termékkel tartható a kivitelezési határidő.

3./ A felek az 1./ pontban meghatározott vállalkozási szerződés további rendelkezéseit változatlanul hagyják.

4./ A felek kijelentik, hogy tudomással bírnak a Kbt. 132. §-ában foglaltakról, mely szerint:

a) A felek a jelen módosításuk a közbeszerzés eljárás eredményeként megkötött szerződésnek a feltételei, a dokumentáció feladatai, illetve az ajánlati tartalmának alapján meghatározott részét, ha

a) a módosítás olyan feltételeket tartalmaz meg, amelyek be szerződtek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét, vagy a nyertes ajánlati helyett másik ajánlat nyertesévé történő kinevezések volna; vagy

b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára módosítja meg; vagy

c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevő kötelezettségéhez képest új elemre terjeszt ki

(1) Az (1) bekezdés a) pontjában foglalt feltételt fennállónak nem kell vizsgálni, ha a szerződés módosítása olyan körülmény miatt válik szükségessé, amely a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható okból merül fel és a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti. Ha a szerződés olyan elemre változik a módosítás eredményeként, amely a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésének 152. § (4) bekezdés) alapjául szolgált, az ajánlattevő köteles az eljárásban részt vett minden ajánlattevőt a módosításról és annak részletes indokairól értesíteni.

(2) Az (1) bekezdés b) pontjának alkalmazásában a szerződésben foglalt - amennyiben a felek a szerződésben tartalomkeretet kötöttek ki - akkor a tartalomkeret nélkül számított - eredeti ellenérték 5%-ot meghaladó növekedését minden esetben úgy kell tekinteni, hogy az a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára módosítottatja."

5./ Jelen szerződés módosítás elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:


- 1. számú melléklet: műszaki tartalom módosítás

A fenti dokumentumok és a szerződés módosítás egymást elválaszthatatlanul értelmezik, azaz amennyiben a jelen szerződés módosítás és a fenti dokumentumok tartalma között ellentmondás van, akkor a jelen szerződés módosítás az irányadó. A jelen szerződés módosításban nem érintett kérdésekben – amennyiben azokra vonatkozóan a felsorolt dokumentumok tartalmazznak rendelkezéseket – a felsorolt dokumentumokban foglaltak érvényesülnek.


A szerződés módosítást a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá:

Hajdúdorog, 2014. év november hónap 24. nap

Megrendelő részéről:



Vállalkozó részéről:



Felnyitva és ellenőrizve
2014. 11. 24.

VÁLTOZTATÁSI KÉRELEM

Beruházás neve: „A közösségi közlekedés biztonságának és színvonalának növelése Hajdúdorogon, Hajdúnánáson, Polgáron és Görbeházán című ÉAOP-3.1.4/A-11-2012-0004 azonosító számú projekt keretében megvalósuló autóbusz megállóhelyek építéséhez kapcsolódó új műszaki tartalom”

A megvalósulás helye: Polgár

Alulírott Szabó Lajos a Roseber Kft. ügyvezetője, mint Kivitelező az alábbi változtatási kérelemmel fordulok a Tisztelt Megrendelő felé:


„A közösségi közlekedés biztonságának és színvonalának növelése Hajdúdorogon, Hajdúnánáson, Polgáron és Görbeházán című ÉAOP-3.1.4/A-11-2012-0004 azonosító számú projekt keretében megvalósuló autóbusz megállóhelyek építéséhez kapcsolódó új műszaki tartalom” tárgyú kivitelezésnél a táblázatban becsatolt építési anyagokat, termékeket javasoljuk kiváltani:

Kiváltási javaslat				
Kiírás	Kiváltás			
Direct-Line Korea típusú hulladékgyűjtő	MMCITÉ3	DG415	Diagonál	típusú hulladékgyűjtő

Indoklás: A Diagonál DG415 típusú hulladékgyűjtő beszállítási határideje lényegesen rövidebb a kiírásban szerepeltetett termékeknél, amíg a DG415 hulladékgyűjtő előre elkészített termék a Direct-line Korea hulladékgyűjtő edényeket gyártani kell. A kivitelezési rövidegsége miatt a kiváltandó termékekkel tartható a kivitelezési határidő.

Segítségüket előre is megköszönve, maradok:

Tisztelettel:


Szabó Lajos
Ügyvezető
Roseber Kft.


Budapest, 2014.11.18.



KIMUTATÁS AZ ÉPÍTÉSI KÖLTSÉGEK VÁLTOZÁSÁRÓL

Tételszám ¹	Költségvetési tétel megnevezése ²	Elfogadott (utolsó állapot) költségvetés (nettó) ³				Módosított Költségvetési tétel megnevezése ²	Módosuló költségvetés (nettó) ⁴				Megjegyzés (módosítás indoklása) ⁵
		Mennyiség	m.egység	Egységár	Összesen		Mennyiség	m.egység	Egységár	Összesen	
Polgár, Hősök útja 501/3. hrsz. alatti burkolatfelújítás útéptési munkái											
5	Direct-line Korea típusú (szinterezett rozsdamentes) hulladékgyűjtő edények kihelyezése	4,00	db	80 250	321 000	MMCITE3 gyártmányú DG415 diagonál hulladékgyűjtő edények kihelyezése	4,00	db	80 250	321 000	A pályázatban kiírt hulladékgyűjtőket beszállító a megrendelőtől számítva nem tudta időben beszállítani eszközeit. A kiváltásra javasolt termékek beszállítása határideje lényegesen rövidebb
Összesen (nettó):					321 000					321 000	
AFA 27%					86 670					86 670	
Összesen:					407 670					407 670	

Kelt.: Budapest, 2014.11.18

Szabó Lajos
Roseber Kft.
Kivitelező