
EMLÉKEZTETŐ
Készült:
az Észak-hajdúsági Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás (Hajdúdorog, Tokaji u 4.) hivatalos 
helyiségében Kelt: 2013. augusztus 7-én

Tárgy:
kooperációs megbeszélés az Észak-hajdúsági Ivóvízminőség-javító Projekt (KEOP-1.3.0/2F/09-2010- 
0012) megvalósításához víztisztító, vízellátó rendszer építése FIDIC Sárga Könyv szerződéses feltételek 
szerint történő tervezés-kivitelezés munkálataihoz.

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint

A megvalósulási helyszínek munkaterületeinek bejárását követően jelenlévők az alábbi megállapításokat 
teszik a folyamatban lévő munkák és készültségi fok tekintetében.

1. Görbeháza megvalósulási helyszín:
Folyamatban lévő építőmesteri munkák:
- az épület körüli járda elkészült.
Technológia szerelési munkái:
- A 2013. 08. 09-én (pénteken) levett vízminta eredménye amennyiben negatív, megkezdik a 

felkészülést az átállásra és hétfon megismétlik a vízmintavételt, amennyiben pozitív eredmény 
születik, a szűrő töltet cseréjét végzik el.

Mérnök észrevételei, utasításai:
- Kivitelező Üzemeltetővel szoros együttműködésben hajtsa végre a szűrőkön a fertőtlenítő 

beavatkozásokat.
- Megállapította, hogy a hálózatrekonstrukciós munkavégzés nem kezdődött el,
- A dekantált víz befogadó felszíni csapadékvíz árok eldugult áteresz tisztításáról Üzemeltető 

gondoskodjon.

Üzemeltető észrevételei:
- Üzemeltető tolmácsolta Görbeháza Polgármester Asszony észrevételét - lakossági panaszok alapján - 

miszerint a két szűrő lemosatása után jó minőségű a víz, de kis idő elteltével (délutánra) magas a 
vastartalom.

- Próbaüzemi vízvizsgálati eredményeket ismételten kérik, melyeket Kivitelező megküld számukra.

Mérnök tájékoztatása szerint a magas vastartalom a jelenleg 50%-os szűrőkapacitással üzemelő rendszer 
miatt észlelhető, a másik két szűrő beüzemelését követően a káros jelenség megszűnik.

2. Hajdúnánás-Tedej megvalósulási helyszín:
- Építőmesteri munkavégzés az elmúlt hét folyamán nem történt.
- A hálózatrekonstrukció nem építési engedélyes munkálatait mai napon 13 db lakossági bekötés 

cseréjének elvégzésével megkezdték.

Technológiai szerelési munkálatok:
- A múlt héten a hálózati szivattyúk ideiglenes bekötésének villanyszerelési munkálatai folytak, 

jelenleg is helyszínen vannak a szerelők, az új hálózati szivattyú beindítása zajlik, a hálózati 
nyomóvezeték negatív vízmintája után megtörténik az új nyomásfokozóra való átállás, meghirdetett 
leállással. Az élőre kötést követően hálózati nyomásfokozó rendszer elindítására és a régi technológia 
elbontására sor kerülhet.

- Kivitelező a levett vízminta eredményt Üzemeltető részére megküldi.



Mérnök utasításai, észrevételei:
- Hálózatrekonstrukciós munkák elkezdődtek a nem engedélyköteles munkálatok végzésével,
- 9 db vízmérő akna terv szerinti kialakítása érdekében szükséges Üzemeltető soron kívüli döntése, 

mely alapján Üzemeltető biztosítja a vízmérő műanyag aknákat, Kivitelező pedig az aknák megfelelő 
szerelvényezését elkészíti.

Üzemeltetői észrevételek:
- Kérik, hogy a szivattyúk beállítását, illetőleg az átállást Kivitelező lehetőleg hétfői vagy keddi napra 

ütemezze.
- Kivitelező írásban nyilatkozzon, hogy a két dugattyús kompresszor olaj leválasztó nélkül is 

biztonságosan üzemel, (olajos, vagy teflonos)
- Technológus a telepi szakszemélyzet dolgozóinak oktatását megtartotta, így a mosatásokat is az 

Üzemeltető végzi.

Társulás elnöke javaslatai:
- Lehetőleg éjszaka történjen meg az átállás, tekintettel a jelenlegi és az előrejelzés szerinti 

időjárásra is.
- Veszteségcsökkentés tervezése és a többletfogyasztás kapcsán összevetés megtörtént-e? A 

beruházáshoz kapcsolódó elvárás, hogy az új technológia a lakossági igények kielégítését oldja 
meg. A hosszabb idejű próbaüzem alkalmas az esetleges technológiai hibák kiszűrésére is.

3. Hajdúdorog megvalósulási helyszín:
Folyamatban lévő építőmesteri munkák:
- Szivattyúterem oldalfal és padlóburkolása elkészült,
- A szűrőgépház padlóburkolás bontása megkezdődött, a lejtésviszonyokat üzemeltetővel egyezették az 

új burkolatok elkészítéséhez.

Technológiai szerelés:
- A 3 kavicsszűrővel való hálózatra termeléshez szükséges a 250 m3-es medencére való átállás, illetve a 

végleges csőszerelés elvégzése. A szűrők tesztelése, vegyszeradagolás beállítása után a 
vízmintavételezés következhet.

- 2013. 08. 09-én (péntek) vezetékekről, szűrőkről ismételt vízmintát vesznek, melyek eredménye 
hétfőre várható, így a hét első felében megoldható az átállás. Oktatást és kezelési utasítást elvégzik, 
valamint átállást megelőző 3 nappal a lakosság tájékoztatása megtörténik a víz kémiai összetételének 
várható változása miatt.

Üzemeltető észrevételei:
- A 250 m3-es medencére való átállás során új vezetékszakaszok kerülnek bevonásra, célszerű ezen 

vezetékek mintázása is.
- Éjszakai mosatást javasolja a 250 m3-es medencére való átálláskor.
- Injektáló felszerelését javasolja a klórozó helyiségre.
- A Kivitelezőtől kért kezelési utasítás nem készült el.
- Kéri az átálláshoz technológus jelenlétét.
- Szűrőkről átkötés utáni kontrollmintát kér az új technológiai szakaszról.
- 500 m3-es tároló medence déli oldalán lévő túlfolyó csőszakasz lefestését kéri,
- az új kompresszor beüzemelése miatt kéri az olaj leválasztó felülvizsgálatát, (olajos, vagy teflonos)

Mérnök észrevételei, utasításai:
- A 250 m3-es medencére való átállás Üzemeltető részéről nincs akadályoztatva, történjen meg a 

kontroll mintavétel és az átállás előkészítéséhez szükséges beavatkozás.
- A szivattyúgépházban a csővezetékrendszer rezonanciája továbbra is fennáll.

Kivitelezői válasz: a rezonancia megszüntetése érdekében Kivitelező az 5 szivattyú bekötését 
követően elvégezteti az elmaradt egytengelyűsítéseket, szervizeléseket és a további rezonanciát okozó 
szivattyút eltávolítja.



- Szűrőgépház padlóburkolata a meglévő lapokra való ráburkolás helyett Kivitelező a meglévőt 
elbontotta és új lejtést adó réteg került kialakításra és leburkolásra.

- A szűrőgépház függőleges felület panelre való ráburkolását a panel illesztőkéinek hézagossága miatt 
Kivitelező úgy oldja meg, hogy a burkolatba dilatációs profil kerüljön kialakításra, melyet rugalmas 
anyaggal kell tömíteni.

- Kéri Kivitelező írásbeli nyilatkozatát, hogy a megvalósulási helyszínekre beépített kompresszorok 
teflonos vagy olajos, illetőleg olaj leválasztó beépítése szükséges-e.

A Társulás elnöke észrevételei, javaslatai:
- 2013. augusztus 28-án 10.00 órakor kihelyezett informális Képviselő-testületi ülést tartunk a 

Hajdúdorogi Vízműtelepen, melyen kéri, hogy a Konzorcium részéről a projekt tekintetében 
legmagasabb szinten legyen képviselve.

- Az udvartéren található föld kerüljön felhasználásra a szükséges feltöltések végzése során, illetve a 
vízműtelep ÉK-i, alacsonyan fekvő részének feltöltéséhez, mely később kerüljön befuvesítésre.

- A tartályok felületi sérüléseinek javítása a beüzemelésük előtt történjen meg, kialakításuk egységes, 
esztétikus legyen.

Általánosságban:

- Mérnök észrevételezte, hogy a tartalékkeret terhére történő munkavégzés a projektmenedzsment által 
benyújtandó dokumentáció jóváhagyása nélkül nem lehetséges.

- Görbeháza és Hajdúnánás-Tedej hálózatrekonstrukciós munkálatai az Üzemeltetői észrevételek és 
szóbeli egyeztetések figyelembevételével, helyszíni tervezői művezetés mellett, építési naplóban 
rögzítve kerülnek kivitelezésre. A megvalósulási tervdokumentáció a tényleges állapotot tükrözze.

Kivitelező átadta:
- A 10. sz. havi előrehaladási jelentést 2013. 07.01-2013.07.31. közötti tárgyidőszakra vonatkozóan 2 
példányban.

A kővetkező kooperációs megbeszélés időpontja 2013. augusztus 14. (szerda) mely reggel 8 órakor 
Görbeházán helyszíni szemlével kezdődik.

Kmf.

Emlékeztetőt összeállította: 
Majoros László mérnök 
Béres Miklósné ügyintéző


