

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött

- egyrészről a **Hajdúdorog Város Önkormányzata** (székhelye: 4087 Hajdúdorog, Tokaji út 4., képviseli: Csige Tamás polgármester) a továbbiakban, mint **Megrendelő**,
- másrészről a **Hajdúdorogi 2002 Építőipari Kft.** (székhelye: 4087 Hajdúdorog, Keleti u. 30., cégjegyzékszáma: 09-09-008526, képviseli: Tóth György István ügyvezető) a továbbiakban, mint **Vállalkozó**

között az alábbiak szerint.

1./ A felek rögzítik, hogy közöttük Hajdúdorogon, 2010. december 3. napján vállalkozási szerződés jött létre a dokumentációban szereplő 40 férőhelyes jurta épület építési munkáinak elvégzése tárgyában az ajánlattételi felhívásban, ajánlattételi dokumentációban és az ajánlatban meghatározott műszaki tartalommal.

A felek kijelentik, hogy a munkaterület átvételét követően a Vállalkozó az építési munkálatokat megkezdte, azonban a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt – a fagypont alatti levegőhőmérséklet – a munkálatok végzését az építéstechnológiai előírások értelmében szüneteltetni kellett mindaddig, amíg az időjárási viszonyok kedvező módon megváltoztak. A fentieknek megfelelően a vállalkozási szerződés befejezési határidejének módosítása szükséges, vagyis az építési napló adatai alapján 75 nappal szükséges meghosszabbítani a munkák befejezési határidejét.

2./ A felek az 1./ pontban meghatározott vállalkozási szerződés II.1./ pontját az 1./ pontban rögzített okok miatt az alábbiakkal módosítják:

„II./

Teljesítési határidő

1./ A kivitelezés megkezdésének időpontja: a munkaterület átadásának időpontja, amelyre a szerződés aláírásának napján kerül sor. A kivitelezés befejezésére jelen szerződés megkötésétől számított 210 napon belül kerül sor.”

3./ A felek az 1./ pontban meghatározott vállalkozási szerződés további rendelkezéseit változatlanul hagyják.

4./ Jelen szerződés módosítást a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Hajdúdorog, 2011. április 15.

Hajdúdorog Város Önkormányzata
Megrendelő

Képviseli: Csige Tamás polgármester

Hajdúdorogi 2002 Kft.

4087 Hajdúdorog, Keleti u. 30.
Tel.: 52/ 722 2111 Mobil: 30/ 436-5232

Adószám: 127/2605-2-09

Száml.: 60300414-10104631

E-mail: hajdudorog2002kft@w-line.hu

Hajdúdorogi 2002 Építőipari Kft.
Vállalkozó

Képviseli: Tóth György István ügyvezető

A polgármester aláírását ellenjegyzem:

A fentieket tudomásul vettem, a szerződésmódosítással egyetértek:

Majeros László
műszaki ellenőr