

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. számú módosítása

- „Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény épületenergetikai fejlesztése megújuló erőforrás hasznosításával című KEOP-5.5.0/B/12-2013-0028 azonosító számú projekt építési munkáihoz kapcsolódó új műszaki tartalom elvégzése” - tárgyában

amely létrejött

- egyrészről **Hajdúdorog Város Önkormányzata**
székhelye: 4087 Hajdúdorog, Tokjai út 4.
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 728526
Adószám: 15728520-2-09
KSH szám: 15728520-8411-321-09
képviseli: Csige Tamás polgármester
a továbbiakban, mint **Megrendelő**,
- másrészről a **Candimpex Budapesti Kft**
cégjegyzékszám: Cg.01-09-864290
székhely: 1117 Budapest, Hengermalom út 20,
adószáma: 11630601-2-43
A cég statisztikai számjele: 11630601-6820-113-01
A cég pénzforgalmi jelzőszáma: 10702332-48450506-50000005
képviseli: Keresztesné dr. Izsó Krisztina)
a továbbiakban, mint **Vállalkozó**

között az alábbi feltételek szerint:

1./ A felek rögzítik, hogy közöttük Hajdúdorogon, 2015. január 10-én vállalkozási szerződés jött létre „Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény épületenergetikai fejlesztése megújuló erőforrás hasznosításával című KEOP-5.5.0/B/12-2013-0028 azonosító számú projekt építési munkáihoz kapcsolódó új műszaki tartalom elvégzése” kivitelezési munkái tárgyában.

2./ A felek az 1./ pontban meghatározott vállalkozási szerződés 1.3. pontját az alábbiak szerint módosítják:

„3./ A beruházás főbb adatai:

Hajdúdorog, Tokaji út 5. szám 3530 hrsz. alatti ingatlanon Móra Ferenc Általános és Alapfokú és Művészeti Iskola főépületére napelemes energiatermelő rendszer tervezési és kivitelezési munkáinak elvégzése.

A Vállalkozó feladata a Megrendelő által nem biztosított kiviteli tervdokumentáció elkészítése.

Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót arról, hogy a munkaterületen jelenleg kivitelezési munka folyik, melyből adódóan a nyertes ajánlattevőnek úgy kell megszerveznie a teljesítést, hogy az illeszkedjen a folyamatban lévő építési beruházás munkálataihoz.

Műszaki tartalom:

- AC+DC oldali túláram + túlfeszültség védelem
- alumínium sínek min. 40 x 40 mm
- rozsdamentes telőrögző min. 5 mm anyag vastagságú
- egy gyártó rendszer elemeiből felépülő tartószerkezet

Termelő berendezés összegzett teljesítménye **17,5 kVA + 1,5 kVA**.

- 72 db 250 W-os polykristályos napelem modul, : RECOM AMUR-LEORARD 250W POLY vagy azzal egyenértékű
- 1 db Inverter, : KSTAR KSG-20K vagy azzal egyenértékű

Az épület sátoztetős kialakítása, a paneleket az intézmény déli tetőszerkezetére helyezett alumínium tartószerkezetéhez kell rögzíteni, a cserépfedési technológiának megfelelően, oldható kötéssel. A telepítés során ügyelni kell a villámfelfogók biztonsági védőtávolságának betartására. A tartószerkezetet be kell kötni az EPH hálózatba.

A részletes műszaki specifikációt e szerződés elválaszthatatlan mellékletei tartalmazzák."

Indokolás: A szerződő felek észlelték, hogy a közöttük létrejött vállalkozási szerződésben elírás történt a termelő berendezés összegzett teljesítménye tekintetében. A Vállalkozó által a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatában és az általa kötött szerződés tervezetben megadott napelemes rendszer teljesítmény „17,5 kVA + 1,5 kVA” volt a termelő berendezés összegzett teljesítménye tekintetében, ezzel szemben a felek által aláírt vállalkozási szerződésben a termelő berendezés összegzett teljesítményeként tévesen „17,5 kVA + 2,5 kVA” került feltüntetésre. A szerződő felek az aláírt vállalkozási szerződésben szereplő nyilvánvaló elírást kijavították a Vállalkozó ajánlatában foglaltaknak megfelelően.

3./ A felek az 1./ pontban meghatározott vállalkozási szerződés további rendelkezéseit változatlanul hagyják.

4./ A felek kijelentik, hogy tudomással bírnak a Kbt. 132. §-ában foglaltakról, mely szerint:

„(1) A felek nem módosíthatják a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésnek a felhívás, a dokumentáció feltételei, illetve az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha

a) a módosítás olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét, vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna; vagy

b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy

c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest új elemre terjeszti ki.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában foglalt feltétel fennállását nem kell vizsgálni, ha a szerződés módosítása olyan körülmény miatt vált szükségessé, amely a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható okból merül fel és a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti. Ha a szerződés olyan eleme változik a módosítás eredményeként, amely a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésének [63. § (4) bekezdés] alapján szolgált, az ajánlatkérő köteles az eljárásban részt vett minden ajánlattevőt a módosításról és annak részletes indokairól értesíteni.


(3) Az (1) bekezdés b) pontjának alkalmazásában a szerződésben foglalt - amennyiben a felek a szerződésben tartalékkeretet kötöttek ki, akkor a tartalékkeret nélkül számított - eredeti ellenérték 5%-ot meghaladó növekedését minden esetben úgy kell tekinteni, hogy az a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára megváltoztatja."


A Vállalkozó felelőssége tudatában kijelenti, hogy jelen vállalkozási szerződés módosítása a Kbt. rendelkezésinek megfelel.

A szerződés módosítást a felek mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá:

Hajdúdorog, 2015. május 4.


Hajdúdorog Város Önkormányzata
Megrendelő
Képviseli: Csige Tamás polgármester


Candimpex Budapest Kft.
Vállalkozó
képviselet: Kercszi Izsó Krisztina ügyvezető


2015.05.04

CANDIMPEX KFT. (KÖZTÁRSASÁGI TÍPUSÚ KFT.)
Békepárt
Főúti 14. (Központi iroda)
Béke 147/02332-Adószám: 147040206
Fax: 147040206