
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

1. számú módosítás

„Észak-Hajdúsági Ivóvizminőség-javító Projekt (KEO P-1.3.0/2 F/09-2010-0012)” tárgyú 
projekt megvalósításához szükséges vízbiztonsági terv kidolgozása

amely létrejött egyrészről a
név: 
címe:

Észak-Hajdúsági Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
4087 Hajdúdorog, Tokaji út 4.

telefon: +36 52/572-135
fax: +36 52/572-054
e-mail: onkormanyzat@haidudorog.hu
képviselő: Csige Tamás társulási elnök
adószám: 15770338-2-09
bankszámlaszám: 11738125-15770338-00000000
(a továbbiakban “Megbízó”),

másrészről
AQUAPRÓÉIT Műszaki-, Tanácsadási- és Befektetési Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság

címe: 1013 Budapest, Krisztina krt. 32. IV. em.
képviseli: Udud Péter
bankszámlaszáma: 10300002-26004705-00003285
cégjegyzékszáma: 01-10-046272
adószám: 12704914-2-41

(a továbbiakban “Vállalkozó”) között.

1. Szerződő felek 2013. március 07. napján sárga FIDIC-nek megfelelő megbízási 
szerződést kötöttek az „Észak-Hajdúsági Ivóvízminöség-javitó Projekt (KEOP- 
1.3.0/2F/09-2010-0012)” tárgyú projekt megvalósításához szükséges vízbiztonsági 
terv kidolgozására. Szerződő felek a következő szerződés-módosításban állapodnak 
meg.

2. Szerződő felek a megbízási szerződés 2.1 pontját a következők szerint módosítják: A 
Szerződés teljesítésének határideje: 2013. december 02.

3. Az ivó-vízbiztonsági tervek a tervezett és jelenleg megvalósítás alatt állóvízellátó 
rendszerek üzemével kapcsolatos közegészségügyi vonatkozású Üzemeltetői 
Szabályzatokra, Kezelési Utasításokra, és írásban rögzített eljárásrendekre épülnek, 
azok elemeinek Közegészségügyi Hatóság felé történő rendszerezett összefoglalását 
tartalmazzák. A vízbiztonsági terveket a jelen projekt kapcsán megvalósuló vízellátó 
rendszerekre javasolt kidolgozni. A jelenleg megvalósítás alatt álló rendszerekhez új 
Üzemeltetési Szabályzatok, Kezelési Utasítások kerülnek kidolgozásra, melyek nem 
állnak rendelkezésre. Az új Üzemeltetési Szabályzatok, Kezelési Utasítások a 
próbaüzem lejártával állnak rendelkezésre a kivitelezés ütemterve alapján 2013.
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november 15-ei határidővel. Vállalkozó csak ezt követően tudja szerződéses 
kötelezettségét teljesíteni.

4. Szerződő felek közösen értékelve a kialakult helyzetet arra a megállapításra jutottak, 
hogy a szerződés-módosítás nem ütközik a Kbt. 132. § (1) bekezdésének tilalmába, 
valamint fennáll a Kbt. 132. § (2) bekezdésében rögzített feltétel, a szerződés 
módosítása olyan körülmény miatt válik szükségessé, amely a szerződéskötést 
követően - a szerződéskötéskor előre nem látható okból merült fel és a szerződés 
valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti, Szerződő felek megállapítják tehát, hogy a 
2. pontban rögzített szerződés-módosításának fennállnak a feltételei és nincs törvényes 
akadálya.

Szerződő Felek a Szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezéseit változatlanul 
hatályában tartják és magukra nézve kötelezőnek fogadják el.

MEGBÍZÓ:

Eszak-Hajdús ági Ivó vízminőség-j avító
Önkormányzati Társulás

Kelt Hajdúdoro<20'lí? WjL....

VÁLLALKOZÓ:

AQUAPROFIT ZRt.

Az aláíró neve (nyomtatott nagybetűkkel): 
UDUD PÉTER 
Vezérigazgató

Kelt: Hajdúdorog, 2013. 09.02.

g AQUAPROFIT 
MöizakK, TaaácsadM* és Befektetőd 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (2) 
H-1013 Budapest Krisztina krt 32. 
Adószám :12704914-241 HU127O4914 

Cg. szám: 01-10-046272
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