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j 1. számú módosítása

I "»^apaciékvízfe|vezető.réndszer kiépítése-HajcIúdóroOárosaban, 
! ■ . EAÓP-5..1.2/D2-11-2011 -0021 azonosító jelű, projekt-keretében
I megvalósuló munkákhoz Kapcsolódó új műszaki tartalom

- ? • ■ • ■ ■ tárgyában” - • \ '
■ - ■ '. / ■ • ■

amely létrejött
I - egyrészről Hajdúdorog Város Önkormányzata

székhelyc: 4 o 8 7 Hajd ú dörög, Tokjai út 4. 1
5 Törzskönyvi azonosító szám (PÍR): 728526

■! Adószám: 15728520-2-09
KSH szám: 15728520-8411-321-09
képviseli: Csige Tamás polgármester

a továbbiakban, mint Megrendelő,

másrészről a Magyar Mélyépítő Kft. 
cégjegyzékszám: 09-09-018802 
székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Hóvirág utca 43.

1 adószáma: 22634812-2-09
A cég statisztikai számjele: 22634812-4291-113-09

’i A cég pénzforgalmi jelzőszáma: 10918001-00000114-20520001
:! MKIKszárn: 19A39690
, képviseli: Hőzső Attila ügyvezető)
í a továbbiakban, mint Vállalkozó
í 
j között az alábbi feltételek szerint:

I 1./ A felek rögzítik, hogy közöttük Hajdúdorogon, 2014. szeptember 2-án vállalkozási
szerződés jött létre „Csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése Hajdúdorog

, városában, ÉAOP-fj.i.2/D2-ii-2Oii-oo2i azonosító jelű projekt keretében
'' megvalósuló munkákhoz kapcsolódó új műszaki tartalom tárgyában”.

j 2./ A felek az 1./ pontban meghatározott vállalkozási szerződés műszaki tartalmát módosítják
■ jelen szerződés módosítás elválaszthatatlan részét képező i. számú mellékletében

foglaltaknak megfelelően, amely melléklet tartalmazza változással érintett eredeti műszaki 
: tartalmat, a módosított műszaki tartalmat és a módosítás indokát.

i 3./ A felek az 1./ pontban meghatározott vállalkozási szerződés további rendelkezéseit
j változatlanul hagyják.

! 4./ A felek kijelentik, hogy' tudomással bírnak a Kbt. 132. §-ában foglaltakról, mely szerint:
) „(1) A felek nem módosíthatják a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött

szerződésnek a felhívás, a dokumentáció feltételei, illetve az ajánlat tartalma alapján 
j meghatározott részét, ha
1 a) a módosítás olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a
j szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett
j ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre
! jelentkezők) részvételét, vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét
!| lehetővé tették volna; vagy /j
í ' íJó
!



b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára 
változtatja meg; vagy

c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői 
kötelezettséghez képest új elemre terjeszti ki.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában foglalt feltétel fennállását nem kell vizsgálni, ha a 
szerződés módosítása olyan körülmény miatt vált szükségessé, amely a szerződéskötést 
követően - a szerződéskötéskor előre nem látható okból merült fel és a szerződés 
valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti. Ha a szerződés olyan eleme változik a 
módosítás eredményeként, amely a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésének 
[63. § (4) bekezdés] alapjául szolgált, az ajánlatkérő köteles az eljárásban részt vett 
minden ajánlattevőt a módosításról és annak részletes indokairól értesíteni.

(3) Az. (1) bekezdés b) pontjának alkalmazásában a szerződésben Jogialt - amennyiben 
a felek a szerződésben tartalékkeretet kötöttek ki, akkor a tartalékkeret nélkül számított - 
eredeti ellenérték 3%-ot meghaladó) növekedését minden esetben úgy kell tekinteni, hogy 
az a szerződés gazdaséigi egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára megváltoztatja.”

5./ Jelen szerződés módosítás elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:
1. számú melléklet: műszaki tartalom módosítás

A fenti dokumentumok és a szerződés módosítás egymást elválaszthatatlanul értelmezik, azaz 
amennyiben a jelen szerződés módosítás és a fenti dokumentumok tartalma között 
ellentmondás van, akkor a jelen szerződés módosítás az irányadó. A jelen szerződés 
módosításban nem érintett kérdésekben - amennyiben azokra vonatkozóan a felsorolt 
dokumentumok tartalmaznak rendelkezéseket -- a felsorolt dokumentumokban foglaltak 
érvényesülnek.

A szerződés módosítást a felek mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták 
alá:

Hajdúdorog, 2014 szeptember 26.

Megrendelő részéről: Vállalkozó részéről:
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